Prazo	Atividade
27/03 até 08/04	Criação das classes no backend
08/04 até 30/04	implementar funções do backend
27/03 até 08/04	Crias as telas do frontend
27/03 até 02/04	Criação das tabelas do banco de dados
02/04 até 08/04	Fazer a junção de tabelas do banco
30/03 até 15/04	Realizar a conexão do banco com o programa
08/04 até 22/04	Realizar a conexão entre as telas
27/03 até 30/04	Criar os estilos das telas
08/04 até 07/05	Criar um chatbot
08/04 até 30/04	Criar as funções dos botões no javascript
08/04 até 30/04	Criar demais funções do frontend
30/04 até 14/05	Realizar a conexão do backend com o frontend
30/04 até 14/05	Implementar uma api para puxar informações de endereço
30/04 até 14/05	Implementar uma api para formas de pagamento
14/05 até 28/05	Realizar teste do backend e frontend
14/05 até 28/05	Realizar testes da implementação do chatbot